

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА
ДЕТСКИЙ САД № 4 «Светлячок»**

Московская область, г. Серпухов, улица Центральная, дом 154а

☎ 8 (496 7) 75–11–01 | 🌐 | <http://serpmdouds4.ucoz.com/> ✉ mdou4ds@yandex.ru

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Комитета по образованию
администрации г.о. Серпухов
_____ Л.В. Владимирова

УТВЕРЖДЕНО
Приказом заведующего
МДОУ ЦРР - д/с
№ 4 «Светлячок» г.о. Серпухов
_____ Н.А. Бескодарова
от 09 января 2019 г. № 33-А

**Инновационный проект
«Страна взаимопонимания»**

**городской округ Серпухов Московской области
2019 год**

3.2. Содержание инновационного проекта

3.2.1. Направление реализации проекта: оказание психолого-педагогической поддержки и консультативной помощи родителям (законным представителям) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, в том числе родителям, чьи дети получают дошкольное образование в семье.

3.2.2. Название проекта: «Страна взаимопонимания»

3.2.3. Срок реализации проекта: февраль 2019 – август 2021 гг.

3.2.4. Ключевые слова: партнерство; интерактивность; информационная открытость; центр педагогического просвещения.

3.2.5. Основная идея проекта: модернизация и актуализация системы взаимодействия с родителями для повышения их психолого-педагогической компетентности, объединения родительского сообщества и обеспечения постоянной включенности в жизнь дошкольной образовательной организации; оказание психолого-педагогической поддержки родителям, чьи дети получают дошкольное образование в семье.

3.2.6. Актуальность проблемы:

1. Невозможно обеспечить право ребенка на обучение и воспитание без включенности его родителей в воспитательно-образовательный процесс.

2. Эффективное взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения, обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетенции родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, — является одной из задач федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), а значит и Государственной программы развития Московской области «Образование Подмосковья на 2017-2025 годы».

3. Использование виртуальных интерактивных форм взаимодействия с родителями – необходимость в условиях всеобщей информатизации и «интернетизации» общества для обеспечения информационной открытости дошкольной образовательной организации и сотрудничества с родителями, которые не имеют достаточного количества времени для диалога с педагогами при вербальном контакте.

3.2.7. Обоснование значимости предлагаемого проекта для развития системы образования Московской области и Российской Федерации

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования указывает нам:

«...3.1. Требования к условиям реализации Программы ...

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности...»

Данный проект направлен на решение данных задач и предполагает, что опыт педагогов может быть использован педагогическими работниками Московской области при реализации плодотворного сотрудничества с родителями воспитанников в современных условиях дошкольной образовательной организации.

3.2.8. Новизна проекта:

1. Создание виртуальной образовательной платформы как центра педагогического просвещения для сотрудничества с семьями воспитанников в дошкольной образовательной организации (в том числе с родителями, чьи дети получают дошкольное образование в семье).

2. Создание программы тренингов и семинаров для педагогов «Внедрение интерактивных форм взаимодействия с родителями в работу педагога».

3. Обеспечение возможности постоянной трансформации плана взаимодействия с родителями в зависимости от выявленных актуальных проблем и интересов родителей воспитанников.

4. Создание системы мониторинга эффективности взаимодействия с родителями воспитанников, включающий в себя показатели участия родителей в независимой оценке качества образовательных услуг, оценку уровня удовлетворенности родителей качеством работы образовательной организации по взаимодействию с семьей, статистику посещений официального сайта дошкольной образовательной организации, форума, участия родителей в итоговых мероприятиях проекта, результаты разработанной диагностики включенности родителей в воспитательно-образовательный процесс и отслеживание повышения научно-теоретических и практических знаний педагогов по вопросам взаимодействия с родителями.

3.2.9. Цель проекта: повышение эффективности и качества взаимодействия с родителями посредством создания открытого информационного пространства для педагогического просвещения родителей воспитанников, в том числе тех, чьи дети получают дошкольное образование в семье.

3.2.10. Ключевые задачи:

1) Разработать и внедрить инновационную систему взаимодействия дошкольной образовательной организации с родителями, используя актуализацию традиционных и внедрение новых интерактивных форм сотрудничества с родителями.

2) Создать оптимальные условия для объединения заинтересованных родителей в группы в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники) и приложениях (Viber, WhatsApp) для обмена психолого-педагогическим опытом и своевременного информирования о мероприятиях дошкольной образовательной организации.

3) Привлечь пассивную часть родительского сообщества к жизни дошкольного образовательного учреждения, используя виртуальные интерактивные формы взаимодействия (анонсирование открытых мероприятий, ежемесячные отчеты о повседневной жизни групп детского сада и др., реализация образовательной программы через виртуальную платформу для получения дошкольного образования детьми дома).

4) Обеспечить внутреннюю информационную открытость деятельности дошкольной образовательной организации и поддержку образовательных инициатив семьи.

5) Создать систему работы для повышения научно-теоретических и практических знаний педагогов по вопросам взаимодействия с родителями воспитанников с последующей организацией муниципальной стажировочной площадки.

6) Создать условия для реализации педагогического и творческого потенциала родителей воспитанников.

3.2.11-13. Ожидаемые результаты, эффекты реализации проекта и практическая значимость для системы образования:

<u>Ожидаемые результаты проекта</u>	<u>Ожидаемые эффекты проекта</u>	<u>Практическая значимость для системы образования</u>
Методический продукт – практико-ориентированный проект «Страна взаимопонимания»	Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах развития и воспитания детей. Повышение уровня удовлетворённости родителей качеством работы образовательной организации. Повышение мотивации к взаимодействию с дошкольной организацией большинства родителей воспитанников. Ощущение включенности в жизнь детского сада родителей воспитанников.	Повышение эффективности деятельности дошкольной образовательной организации. Результаты инновационной деятельности могут быть использованы в практике работы дошкольных образовательных учреждений.

<p>Создание на официальном сайте учреждения страницы проекта, актуализация форума для родителей и педагогов на сайте, создание закрытых групп в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники) и приложениях (Viber, WhatsApp). Создание сайта «Центр педагогического просвещения» для получения дошкольного образования детьми дома.</p>	<p>Повышение популярности и полезности официального сайта дошкольной образовательной организации, актуализация форума детского сада. Обеспечение внутренней информационной открытости дошкольного учреждения. Наличие обратной связи с родителями воспитанников. Обеспечение психолого-педагогической поддержки и помощь в получении дошкольного образования родителям, чьи дети обучаются дома.</p>	<p>Обеспечение информационно-коммуникационных условий для психолого-педагогической поддержки родителей воспитанников.</p>
<p>Программа тренингов и семинаров для педагогов «Внедрение интерактивных форм взаимодействия с родителями в работу педагога»</p>	<p>Повышение компетентности педагогов по вопросам взаимодействия с родителями воспитанников.</p>	<p>Результаты инновационной деятельности могут быть использованы в системе повышения квалификации работников дошкольного образования. Создание муниципальной стажировочной площадки.</p>

3.2.14. Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам

Наименование мероприятия	Конкретное описание содержания мероприятия	Сроки или период (в мес.)	Ожидаемые результаты	Предшествующие мероприятия	Исполнители	Механизм контроля	Создаваемые объекты интеллектуальной собственности
Этап 1. Аналитико-подготовительный							
Февраль – июнь 2019 г.							
1.1. Разработка системы информационного, нормативно-правового обеспечения мероприятий проекта	Внесение изменений в положение о системе взаимодействия с родителями	Февраль 2019 г.	Регламентированная работа по проекту	Изучение нормативно-правовой и методической документации по вопросу взаимодействия с родителями	Администрация	Рассмотрение и утверждение положения	Положение о системе работы с родителями
	Создание страницы проекта на официальном сайте МДОУ	Февраль 2019 г.	Обеспечение информационной открытости проекта		Зам.зав.по ВМР	Наличие информации на сайте	Страница проекта на официальном сайте МДОУ
1.2. Разработка макета проекта «Страна взаимопонимания»	Разработка макета проекта «Страна взаимопонимания»	Февраль - июнь 2019 г.	Разработка календарного плана взаимодействия с родителями	Заседание творческой группы по разработке проекта	Участники творческой группы по разработке проекта	Анализ документации	Макет проекта «Страна взаимопонимания»
1.3. Разработка и реализация комплекса мер - по выявлению интересов родителей воспитанников	Подбор и разработка анкет для выявления актуальных проблем и интересов родителей воспитанников	Март 2019 г.	Система выявления актуальных проблем и интересов родителей воспитанников	Консультация с руководителем проекта	Педагог-психолог, разработчики мероприятий	Анализ документации	Инструментарий по выявлению актуальных проблем и интересов родителей воспитанников

- по подготовке педагогов к реализации проекта.	Составление индивидуальных планов работы каждым разработчиком проекта	Март 2019 г.	План реализации проекта по каждому направлению	Заседание творческой группы по разработке проекта	Разработчики проекта	Анализ документации	Общий план реализации проекта по всем направлениям
	Разработка программы тренингов и семинаров для педагогов “Внедрение интерактивных форм взаимодействия с родителями в работу педагога”	Март 2019 г.	Повышение уровня знаний педагогов по теме проекта	Заседание творческой группы по разработке проекта	Зам.зав.по ВМР Педагог-психолог	Рассмотрение и утверждение плана	Программа тренингов и семинаров для педагогов “Внедрение интерактивных форм
	Реализация программы тренингов и семинаров для педагогов “Внедрение интерактивных форм взаимодействия с родителями в работу педагога”	Апрель – июнь 2019 г.	Готовность педагогов к внедрению новых интерактивных форм взаимодействия с родителями	Консультация на педагогическом совете	Педагог-психолог	Оперативный контроль (зам.зав.по ВМР)	взаимодействия с родителями в работу педагога”
	Разработка индикативных показателей результативности проекта. Создание системы мониторинга эффективности и результативности работы по проекту	Апрель 2019 г.	Система оценки эффективности и результативности проекта	Заседание творческой группы по разработке проекта	Зам.зав.по ВМР	Рассмотрение и утверждение системы оценки заведующим МДОУ	Инструментарий по оценке эффективности и результативности и проекта
1.4. Разработка системы организации итоговых	Создание плана итоговых мероприятий по проекту. Разработка положений	Апрель 2019 г.	Введение в практику комплекса разнообразных	Заседание творческой группы по разработке	Зам.зав.по ВМР Старший воспитатель	Рассмотрение и утверждение плана и	Общий план итоговых мероприятий по проекту

мероприятий по проекту	мероприятий на уровне образовательной организации.		совместных мероприятий для детей и родителей.	проекта		положений	Положения мероприятий
1.5. Обновление материально-технического оснащения, информационно-коммуникационного обеспечения	Разработка плана закупок по обновлению материально-технического оснащения, информационно-коммуникационного обеспечения	февраль – апрель 2019 г.	Обновление материально-технического оснащения, информационно-коммуникационного обеспечения	Заседание творческой группы по разработке проекта	Зам.зав.по ВМР Старший воспитатель	Рассмотрение и утверждение плана закупок	План закупок
1.6. Первичный опрос участников проекта/ педагогов и родителей воспитанников	Анкетирование родителей для выявления интересных и удобных для них форм взаимодействия	Май 2019 г.	Выявление предпочитаемых интерактивных форм взаимодействия с родителями воспитанников	Разработка анкеты по выявлению интересных и удобных форм взаимодействия педагогов и родителей	Педагог-психолог Разработчики проекта	Анализ документации	Первичный банк данных по предпочитаемым интерактивным формам взаимодействия с родителями воспитанников
	Педагог-психолог				Анализ документации		
	Зам.зав.по ВМР				Анализ данных статистики посещений официального сайта		

	Анализ результатов опроса педагогов и родителей воспитанников	Июнь 2019 г.	Отбор предпочитаемых форм взаимодействия с родителями	Заседание творческой группы по разработке проекта	Зам.зав.по ВМР Педагог-психолог	Анализ документации	
	Диагностическое исследование включенности родителей в воспитательно-образовательный процесс	Июнь 2019 г.	Выявление доли активных родителей	Отбор диагностических методик по теме проекта	Педагог-психолог	Анализ документации	Банк данных «Родитель-помощник»
Наименование мероприятия	Конкретное описание содержания мероприятия	Сроки или период (в мес.)	Ожидаемые результаты	Предшествующие мероприятия	Исполнители	Механизм контроля	Создаваемые объекты интеллектуальной собственности
Этап 2. Технологический Июль 2019 г.– апрель 2021 г.							
2.1. Управление и координация работы по проекту	Организация методического совета по координации взаимодействия всех участников проекта	Сентябрь 2019 г. – апрель 2021 г.	Обеспечение четкой планомерной работы по внедрению интерактивной технологии взаимодействия с родителями	Поиск и разработка современных образовательных практик по интерактивному взаимодействию с родителями	Разработчики проекта – участники творческой группы	Анализ документации, наблюдение	Описание интерактивной технологии по взаимодействию с родителями
	Отслеживание обновляющихся результатов взаимодействия педагогов с родителями и их оперативная корректировка						

2.2. Усовершенствование макета проекта «Страна взаимопонимания»	Внесение изменений в макет проекта «Страна взаимопонимания» в соответствии с результатами опросов	Июль 2019 г.	Обновленный макет проекта «Страна взаимопонимания»	Обобщение результатов опросов и исследований описанных выше	Разработчики проекта	Собеседование	Макет проекта «Страна взаимопонимания»
2.3. Разработка методического обеспечения проекта	Планирование и реализация взаимодействия с родителями в соответствии с разработанной интерактивной технологией	Сентябрь 2019 г. – июнь 2021 г.	Повышение эффективности взаимодействия с родителями воспитанников	Апробация интерактивных форм взаимодействия с родителями	Разработчики проекта	Анализ документации	Методическое пособие проекта «Страна взаимопонимания»
	«Мозговой штурм» - поиск путей актуализации традиционных и внедрения новых интерактивных форм взаимодействия с родителями	Июль – сентябрь 2019 г.	Повышение эффективности взаимодействия с родителями воспитанников	Апробация интерактивных форм взаимодействия с родителями	Разработчики проекта	Анализ документации	Методическое пособие проекта «Страна взаимопонимания»
2.4. Реализация мероприятий проекта	Модуль «Первые дни в детском саду»: - адаптационные интерактивные совместные игры для детей и родителей групп раннего возраста; - тематические акции с привлечением родителей; - создание закрытой группы в социальных сетях или приложениях с	Июль 2019 г. – апрель 2021 г.	Повышение эффективности взаимодействия с родителями воспитанников	Родительское собрание, консультирование родителей	Разработчики проекта, воспитатели групп раннего возраста	Наблюдение, анкетирование родителей	Методическое пособие проекта «Страна взаимопонимания»

	<p>анонсированием открытых мероприятий группы и ежемесячными фотоотчетами о жизни детей в детском саду;</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание «ветки» форума «Первые дни в детском саду»; - организация конкурсов детско-родительского творчества с определением победителя открытым голосованием на официальном сайте учреждения и др. - создание педагогической копилки на виртуальной образовательной платформе «Первые дни в детском саду. Чему мы можем научиться дома?» 						
	<p>Модуль «К школе готовы»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - конкурсы детско-родительских проектов, в том числе «Живая буква» (для детей с ОВЗ – логопедические группы); - создание «ветки» форума «К школе готовы» с привлечением учителей-логопедов и других 	<p>Сентябрь 2019 г. – апрель 2021 г.</p>	<p>Повышение эффективности взаимодействия с родителями воспитанников</p>	<p>Родительское собрание, консультирование родителей</p>	<p>Разработчики проекта, педагоги ДОО</p>	<p>Наблюдение, анкетирование родителей</p>	<p>Методическое пособие проекта «Страна взаимопонимания»</p>

	<p>специалистов ДОО;</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание закрытой группы в социальных сетях или приложениях с анонсированием открытых мероприятий группы и ежемесячными фотоотчетами о жизни детей в детском саду; - интерактивные совместные игры для детей и родителей по теме «Подготовка к школе»; - проведение интерактивных досуговых мероприятий с привлечением родителей, в том числе в рамках Дня открытых дверей – концерт «Маленькая звездочка»; - тематическая акция «Готовимся к школе» и др. - создание педагогической копилки на виртуальной образовательной платформе «Готовимся к школе дома» 						
	<p>Модуль «Вместе к победе!»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организация конкурсов детско-родительского творчества с определением победителя открытым 	<p>Сентябрь 2019 г. – апрель 2021 г.</p>	<p>Повышение эффективности взаимодействия с родителями воспитанников</p>	<p>Родительское собрание, консультирование родителей</p>	<p>Разработчики проекта, педагоги ДОО</p>	<p>Наблюдение, анкетирование родителей</p>	<p>Методическое пособие проекта «Страна взаимопонимания»</p>

	<p>голосованием на официальном сайте учреждения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание «ветки» форума «Вместе к победе» (о развитии способностей детей); - проведение интерактивных досуговых мероприятий с привлечением родителей, в том числе в рамках Дня открытых дверей – концерт «Маленькая звездочка»; - тематические акции, направленные на развитие творческих способностей детей; - интерактивные игры и тренинги и др. - создание педагогической копилки заданий с усложнением на виртуальной образовательной платформе «Всё умею, всё могу» 						
	<p>Модуль «Здоровые дети в здоровой семье»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тематическая акция «Быть здоровым – здорово!»; - интерактивные спортивные мероприятия с 	<p>Сентябрь 2019 г. – апрель 2021 г.</p>	<p>Повышение эффективности взаимодействия с родителями воспитанников</p>	<p>Родительское собрание, консультирование родителей</p>	<p>Разработчики проекта, педагоги ДОО</p>	<p>Наблюдение, анкетирование родителей</p>	<p>Методическое пособие проекта «Страна взаимопонимания»</p>

	<p>участием родителей; - конкурс детско-родительских проектов «Что такое здоровье?» - создание ветки форума «Бережем здоровье с детства – и в детском саду, и дома» и др. - создание педагогической копилки на виртуальной образовательной платформе «Я здоровье берегу!»</p>						
	<p>Модуль «Всегда на связи»: - актуализация форума на официальном сайте путем расширения тематики обсуждений с предварительным опросом педагогов и родителей; - опрос родителей для выявления пожеланий по открытым просмотрам форм работы, составление ежемесячного плана открытых показов и анонсирование мероприятий на официальном сайте, в закрытых группах в социальных сетях, в приложениях Viber,</p>	<p>Сентябрь 2019 г. – апрель 2021 г.</p>	<p>Повышение эффективности взаимодействия с родителями воспитанников</p>	<p>Родительское собрание, консультирование родителей</p>	<p>Разработчики проекта, педагоги ДОО</p>	<p>Наблюдение, анкетирование родителей</p>	<p>Методическое пособие проекта «Страна взаимопонимания»</p>

	<p>WhatsApp;</p> <p>- реализация плана ежемесячных отчетов о повседневной жизни групп «Год открытых дверей» в закрытых группах в социальных сетях, в приложениях Viber, WhatsApp;</p> <p>- увеличение количества открытых мероприятий в дни открытых дверей с предварительным опросом родителей воспитанников</p> <p>- создание «горячей линии» для консультативной помощи родителям на виртуальной образовательной платформе «Центр педагогического просвещения»</p>						
Наименование мероприятия	Конкретное описание содержания мероприятия	Сроки или период (в мес.)	Ожидаемые результаты	Предшествующие мероприятия	Исполнители	Механизм контроля	Создаваемые объекты интеллектуальной собственности
<p>Этап 3. Итоговый Апрель – август 2021 г.</p>							
3.1. Реализация итоговых мероприятий проекта	Выставка детско-родительских проектов «Лучшие проекты 2020 г.», «Лучшие проекты	Апрель 2020 г. Апрель 2021 г.	Повышение мотивации родителей воспитанников	Отбор лучших детско-родительски	Разработчики проекта	Наблюдение	Продукты проектной деятельности

	2021 г.»		участвовать в мероприятиях ДОО	х проектов за год			
	Интерактивное досуговое мероприятие «Вместе – мы сила!» (дети, родители, педагоги)	Май 2020 г. Май 2021 г.	Повышение мотивации родителей воспитанников участвовать в мероприятиях ДОО	Заседание творческой группы по разработке проекта	Разработчики проекта	Наблюдение	Сценарий интерактивного досугового мероприятия «Вместе – мы сила!»
	Опрос родителей, открытое голосование за «Лучшее мероприятие года»	Апрель – май 2020 г. Апрель – май 2021 г.	Повышение мотивации родителей воспитанников участвовать в мероприятиях ДОО	Отбор мероприятий для голосования	Разработчики проекта	Наблюдение	
	Выбор и присвоение званий самым активным участникам форума на официальном сайте ДОО	Апрель – май 2020 г. Апрель – май 2021 г.	Повышение мотивации родителей воспитанников участвовать в мероприятиях ДОО	Анализ посещений и обсуждений на форуме	Зам.зав. по ВМР	Анализ статистических данных официального сайта ДОО	
	Организация и проведение акции «Взрослые – детям!» (приглашение родителей на субботник для облагораживания территории и групповых помещений ДОО)	Апрель 2020 г. Апрель 2021 г.	Сплочение родительского и педагогического коллектива	Разработка и анонсирование плана тематической акции	Разработчики проекта	Наблюдение	План проведения тематической акции «Взрослые – детям!»
	Интерактивное досуговое	Апрель	Повышение	Заседание	Разработчики	Наблюдение	Сценарий

	мероприятие с привлечением родителей в рамках Дня открытых дверей – концерт «Маленькая звездочка» (с приглашением родителей, чьи дети получают дошкольное образование дома)	2020 г. Апрель 2021 г.	мотивации родителей воспитанников участвовать в мероприятиях ДОО	творческой группы по разработке проекта	проекта, педагоги ДОО		интерактивного досугового мероприятия – концерт «Маленькая звездочка»
3.2. Анализ и оценка эффективности выполнения мероприятий проекта	Проведение всестороннего мониторинга реализации проекта	Апрель-май 2020 г. Апрель-май 2021 г.	Выявление показателей успешности инновационного проекта	Мониторинг показателей результативности проекта	Разработчики проекта	Составление аналитической справки по результатам мониторинга	Аналитическая справка по результатам мониторинга
3.3. Оценка достижения результатов проекта	Составление аналитической справки по реализации проекта	Апрель-май 2020 г. Апрель-май 2021 г.	Обобщенный результат реализации проекта	Заседание творческой группы	Разработчики проекта	Составление аналитического отчета по результатам реализации проекта	Аналитический отчет по результатам реализации проекта
3.4. Оформление и передача педагогического опыта по интерактивным формам взаимодействия с родителями воспитанников	Мероприятия по обмену опытом с образовательными организациями города, региона (выступления на конференциях различного уровня, публикации, семинары-практикумы, мастер-классы и др.).	Постоянно	Обмен опытом работы по теме проекта	Консультации и зам. зав. по ВМР	Разработчики проекта	Публикации на сайте МДОУ и сайтах педагогических сообществ	Банк методических материалов по проекту
3.5.	Круглый стол педагогов и	Август	Повышение	Заседание	Разработчики	Составление	Внесение

Определение дальнейших перспектив развития проекта	представителей родительского комитета «Перспективы развития взаимодействия с родителями воспитанников в условиях ДОО»	2021 г.	качества взаимодействия с родителями, его индивидуализация	творческой группы	проекта	отчета о перспективах развития проекта	изменений в программу развития МДОУ
--	---	---------	--	-------------------	---------	--	-------------------------------------

3.2.15. Нормативно-организационное обеспечение проекта
(наименование и реквизиты нормативных правовых актов)

- 1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21.12.2012, одобрен Советом Федерации 26.12.2012), гл.2, ст. 20 «Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования»
- 2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 23 июля 2013 г. №611 г. Москва «Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования»
- 3) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155)
- 4) Постановление правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
- 5) Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» с 2018 по 2027 гг.
- 6) Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 240 «Национальный проект «Образование»
- 7) Государственная программа Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы (утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы»)
- 8) Приказ министра образования Московской области от 25.06.2012 №2915 «О развитии инновационной инфраструктуры в системе образования Московской области»
- 9) Приказ министра образования Московской области № 3361 от 27.12.2018 года «Об организации проведения областного конкурса дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской области на присвоение статуса Региональная инновационная площадка Московской области в 2019 году»
- 10) Положение об инновационной деятельности в системе образования г. Серпухова (утверждено МОУ ДПО ПК(С) «Учебно-методический центр» г. Серпухова 01.09.2014 г.)

11) Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада № 4 «Светлячок» городского округа Серпухов (утверждён приказом Комитета по образованию администрации городского округа Серпухов от 11.08.2017 г. №820)

12) Программа развития МДОУ ЦРР – детского сада № 4 «Светлячок» на 2015-2019 годы (утверждена приказом заведующего №109-Г от 12.05.2015 г.)

13) Основная общеобразовательная программа МДОУ ЦРР – детского сада № 4 «Светлячок» (утверждена протоколом заседания педагогического совета №1 от 28.08.2014 г.)

14) Приказ муниципального дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада №4 «Светлячок» городского округа Серпухов «Об участии в областном конкурсе дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской области на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области в 2019 году» №34-А от 09.01.2019 г.

3.2.16. Кадровое обеспечение проекта

№ п/п	Ф.И.О. сотрудника	Должность, образование, ученая степень, ученое звание	Контактный телефон и электронный адрес сотрудника	Наименование проектов выполненных (выполняемых) при участии специалиста в течение последних 3 лет* *все проекты реализуются или были реализованы на уровне образовательной организации	Функционал специалиста в проекте организации-заявителя (руководитель, разработчик, эксперт и т.д.)
1	Гирба Елена Юрьевна	Заместитель директора по научно-методической работе МОУДПО «Учебно-методический центр» г.о. Серпухов,	8(4967)357189 eugirba@mail.ru		Муниципальный координатор проекта

		к.п.н., Почетный работник общего образования РФ			
1	Бескодарова Нина Александровна	Заведующий, высшее	8(4967)751367 mdou4ds@yan dex.ru	1. Проект «Одаренный ребенок» 2. Проект «Никто не забыт, ничто не забыто» 3. Проект «Создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО» 4. Проект «Повышение эффективности взаимодействия с родителями посредством синтеза современных виртуальных и вербальных интерактивных форм сотрудничества с семьями воспитанников в дошкольной образовательной организации»	Руководитель
2	Галюк Екатерина Анатольевна	Заместитель заведующего по воспита- тельно- методической работе, высшее	89263487405 galyuk2006@y andex.ru	1. Проект «Одаренный ребенок» 2. Проект «Никто не забыт, ничто не забыто» 3. Проект «Повышение эффективности взаимодействия с родителями посредством синтеза современных виртуальных и вербальных интерактивных форм сотрудничества с семьями воспитанников в дошкольной образовательной организации»	Разработчик, исполнитель
3	Будакова Анна Александровна	Старший воспитатель, высшее	89104807358 mdou4ds@yan dex.ru	1. Проект «Одаренный ребенок» 2. Проект «Никто не забыт, ничто не забыто» 3. Проект «Создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО»	Разработчик, исполнитель
4	Бегунова Наталья Николаевна	Педагог- психолог, высшее	8(4967)751101 begunovi@mai l.ru	1. Проект «Одаренный ребенок» 2. Проект «Повышение эффективности взаимодействия с родителями посредством синтеза современных виртуальных и вербальных интерактивных форм сотрудничества с семьями воспитанников в дошкольной образовательной организации»	Разработчик, исполнитель

5	Чебан Ирина Садековна	Воспитатель, высшее	8(4967)751101 irohkaheban@ mail.ru	1. Проект «Одаренный ребенок» 2. Проект «Повышение эффективности взаимодействия с родителями посредством синтеза современных виртуальных и вербальных интерактивных форм сотрудничества с семьями воспитанников в дошкольной образовательной организации»	Разработчик, исполнитель
6	Моисеева Ирина Юрьевна	Воспитатель, высшее	8(4967)751101 irina7413@ma il.ru	1. Проект «Одаренный ребенок» 2. Проект «Никто не забыт, ничто не забыто» 3. Проект «Повышение эффективности взаимодействия с родителями посредством синтеза современных виртуальных и вербальных интерактивных форм сотрудничества с семьями воспитанников в дошкольной образовательной организации»	Разработчик, исполнитель
7	Подшибякина Марина Ивановна	Воспитатель, высшее	8(4967)751101 podshibyakina 10@mail.ru	1. Проект «Никто не забыт, ничто не забыто»	Исполнитель
8	Вельш Ольга Сергеевна	Воспитатель, высшее	8(4967)751101 velsh.s@mail.r u	1. Проект «Никто не забыт, ничто не забыто» 2. Проект «Повышение эффективности взаимодействия с родителями посредством синтеза современных виртуальных и вербальных интерактивных форм сотрудничества с семьями воспитанников в дошкольной образовательной организации»	Исполнитель, разработчик
9	Леонидова Светлана Анатольевна	Воспитатель, высшее	8(4967)751101 miss.leonidova 2013@yandex. ru	1. Проект «Одаренный ребенок» 2. Проект «Никто не забыт, ничто не забыто»	Исполнитель
10	Макарова Светлана Валериевна	Воспитатель, высшее	8(4967)751101 svetik- mm@mail.ru	1. Проект «Одаренный ребенок»	Разработчик, исполнитель

3.2.17. Материально-техническое обеспечение проекта

№ п/п	Наименование имеющегося материально-технического обеспечения для реализации проекта (оборудование, программное обеспечение, контент и пр.)	Марка/ модель	Количество (ед.)	Планируемый вид использования
1	Ноутбук	«Lenovo»	2	Обеспечение виртуальных интерактивных форм взаимодействия с родителями воспитанников (анонсирование групповых мероприятий, взаимодействие на форуме официального сайта дошкольной образовательной организации и др.)
2	Автоматизированное рабочее место воспитателя (интерактивная доска, ноутбук, полное программное обеспечение)	«Interwrite» «Lenovo»	1	Интерактивные досуговые мероприятия с родителями воспитанников, презентации детско-родительских проектов и др.
3	Мультимедийное оборудование: переносной и стационарный проектор с экраном	«Epson»	1	Интерактивные досуговые мероприятия с родителями воспитанников, презентации детско-родительских проектов и др.

3.2.18. Финансовое обеспечение проекта

№ п/п	Направления	Год	Источники финансирования	Объемы финансирования (тыс. рублей)
1.	Функционирование интернета	2019	Муниципальный бюджет	25
		2020	Муниципальный бюджет	25
2.	Укрепление материально-технической базы детского сада для реализации проекта	2019	Областной бюджет	250
		2020	Областной бюджет	250
Итого:				550

3.2.19. Основные риски проекта

№ п/п	Наименование риска	Вероятность возникновения, %	Степень влияния на результат, %	Меры реагирования на риск

1	Дефицит практических навыков использования приложений Viber и WhatsApp, взаимодействия в социальных сетях и на форуме официального сайта дошкольной образовательной организации у родителей воспитанников	40	30	Проведение индивидуальных консультаций, семинаров-практикумов и мастер-классов по данной теме для родителей воспитанников; привлечение данной части родительского сообщества к вербальным интерактивным формам взаимодействия.
2	Недостаток теоретических и практических знаний об использовании интерактивных форм взаимодействия с родителями воспитанников у педагогов дошкольной образовательной организации	20	20	Разработка и реализация программы тренингов и семинаров для педагогов «Внедрение интерактивных форм взаимодействия с родителями в работу педагога»

3.2.20. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в массовую практику и обеспечению устойчивости проекта после окончания его реализации

№ п/п	Планируемое мероприятие	Механизм реализации
1	1) VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Современное непрерывное образование и инновационное развитие» (апрель 2019 г.) 2) IX Всероссийская научно-практическая конференция «Современное непрерывное образование и инновационное развитие» (апрель 2020 г.)	Выступление на конференции и публикация научно-методических статей в сборнике конференции
2	1) IX Региональная научно-практическая конференция «ФГОС. Новые технологии в образовательном процессе» (сентябрь 2019 г.) 2) X Региональная научно-практическая конференция «ФГОС. Новые технологии в образовательном процессе» (сентябрь 2020 г.)	Участие в конференции и публикация научно-методических статей на официальном сайте педагогического сообщества города Серпухова «Пеликан»
3	1) IX Региональная научно-практическая конференция в режиме online «Инновационное развитие образования» (март-апрель 2019 г.) 2) X Региональная научно-практическая конференция в режиме online «Инновационное развитие образования» (март-апрель 2020 г.)	Участие в конференции и публикация научно-методических статей на официальном сайте педагогического сообщества города Серпухова «Пеликан»

4	Городское методическое объединение воспитателей старшего дошкольного возраста (2019 – 2020 гг)	Распространение опыта взаимодействия с родителями воспитанников среди педагогов города
---	--	--

Обоснование устойчивости результатов инновационного проекта после окончания его реализации, включая механизмы его ресурсного обеспечения

Устойчивость результатов инновационного проекта может быть достигнута:

- при высокой мотивации руководителя и участников образовательных отношений в совместной деятельности по обеспечению условий развития и воспитания детей, обоснованных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования;
- при создании мотивационных условий вхождения коллектива в инновационную деятельность, учёте индивидуальных качеств участников инновационного процесса, их профессионального уровня, психологической готовности к новым видам деятельности, к дополнительной педагогической нагрузке;
- при учёте образовательными организациями рисков проекта;
- при обеспечении высокого уровня владения организаторами методики внедрения инноваций;
- при обеспечении высокого уровня владения педагогами содержанием внедряемого инновационного проекта;
- при наличии устойчивых связей по обмену опытом работы участников инновационного проекта после завершения проекта;
- при материально-техническом, методическом обеспечении инновационного проекта.

3.2.21. Основные реализованные проекты за последние 3 года

№ п/п	Период реализации проекта	Название проекта	Заказчик	Источники и объем финансирования (тыс. рублей)	Основные результаты
1	2016-2018	Проект «Одаренный ребенок»	Педагогический коллектив ДОУ	Муниципальный бюджет, привлечённые источники 400	<ul style="list-style-type: none"> • Победитель муниципального этапа отбора на участие в областном Конкурсе дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской области на

					<p>присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области в 2017 году</p> <ul style="list-style-type: none"> • Всероссийский конкурс для педагогов «Одаренные дети. Подход и особенности работы» (Образовательный портал «Продленка») – 2 место • Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка «Работа с одаренными детьми»» (Образовательный портал «Педразвитие») – 1 место • Публикации на сайте педагогического сообщества г. Серпухова «Пеликан» • Публикации в Сборнике трудов VIII Всероссийской научно – практической конференции «Современное непрерывное образование и инновационное развитие», Серпухов: МОУ «ИИФ»
2	2015-2018	Проект по образовательной области «Познавательное развитие» - « Никто не забыт, ничто не забыто »	Педагогический коллектив ДОУ	Привлеченные источники 10	<ul style="list-style-type: none"> • Публикации на сайте педагогического сообщества г. Серпухова «Пеликан» • Премия губернатора «Наше Подмосковье» – участие
3	2013-2017	Проект « Создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО »	Педагогический коллектив ДОУ	Областной бюджет, муниципальный бюджет 400	<ul style="list-style-type: none"> • Премия губернатора «Наше Подмосковье» 3 степени • Победа в городском смотре-конкурсе «Лучшая группа детского сада» • Победа в городском смотре-конкурсе «Центр познавательно-исследовательской деятельности»
4	2017-2019	Проект « Повышение	Педагогичес	Привлеченные	<ul style="list-style-type: none"> • Трансформирован в проект «Страна

		эффективности взаимодействия с родителями посредством синтеза современных виртуальных и вербальных интерактивных форм сотрудничества с семьями воспитанников в ДОО»	кий коллектив ДОО	источники 10	взаимопонимания» • Всероссийский педагогический конкурс «Лучшая методическая разработка по ФГОС в области дошкольного образования» (Образовательный портал «Продленка») – 1 место
--	--	--	-------------------	------------------------	--

3.2.22. Руководитель (ответственный исполнитель) инновационного проекта образовательной организации

Ф.И.О. Бескодарова Нина Александровна

Научная степень, звание нет

Адрес персональной электронной почты mdou4ds@yandex.ru

Контактный телефон 8(4967) 75 13 67

